

Утверждаю:
 Директор школы
 Х.А. Алакаев
 09.01.2014г

План-график введения ФГОС ООО

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения			
Создание рабочей проектной группы	январь 2014 г.	Алакаев Х.А.	Создание рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО	апрель 2014 г	Алакаев Х.А., Аджиева А.Н.	План-график введения ФГОС
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	март-апрель 2014 г.	Алакаев Х. А.	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	май 2014г	Алакаев Х.А.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение года	Алакаев Х.А.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	март 2014г	Алакаев Х.А.	Должностные инструкции
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО	июнь 2014г	Аджиева А.Н.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана
Разработка образовательной программы ООО школы с учетом формирования универсальных учебных действий	апрель-июнь	Рабочая группа	Создание основной образовательной программы
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой	апрель-май	Аджиева А.Н.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к

подготовки педагогов ОУ			введению ФГОС ООО.
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	май	Аджиева А.Н.	План методической работы
4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования			
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	март-апрель	Руководители ШМО	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	май-август	Руководители ШМО	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов	май	Аджиева А.Н.	Разработка учебного плана школы
Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС ООО	в течение года	Педагог-психолог Борсова Ф.Л.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования			
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты	май-июнь 2014г.	Зам.дир. по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
Проведение родительских собраний в 4 –х классах	май 2014г.	Кл.руков.	Знакомство родителей